

Relevé de décision

Date : 05 sept.-13

Lieu : CFA Gramat

Présents :

- Marylène BELPAUME
- Jean-Pierre CAUSSANEL
- Michel LAVERDET
- Cyril GUARRIGUES
- Mathieu LIEBUS
- Daniel LASAYGUES

ODJ :

1. **Planning**
2. **Suite à donner**

POINTS TRAITES	ELEMENTS DE DISCUSSION	DECISION
Délai / planning	<p>Si l'on veut avancer, il faut avoir enclenché certains éléments avant la fin de l'année :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Revenir vers les élus avec de nouveaux éléments <ul style="list-style-type: none"> ○ Maire de Gramat et adjoint à l'urbanisme ○ Présidente de la ComCom ● Pour qu'ils puissent le mettre à l'ordre du jour du conseil communautaire ● Prendre rang auprès de la région pour gagner du temps sur les premières possibilités d'aides (ou les dernières de 2013 ?) <p>La « fenêtre de tir » est limitée entre : la période électorale début 2014, et la connaissance des nouvelles modalités d'aides européennes</p>	<p>Accélérer le processus pour « matérialiser » le projet avant la fin de l'année</p> <p>Voir planning annexé</p>
Constitution de l'association	<p>Réaliser au plus tôt l'AG Projet de statut-type (voir document annexé) Objet : Réaliser, promouvoir, échanger autour de la réalisation d'un abattoir de volailles</p>	Date du 16 septembre retenue
Cotisation	<p>La cotisation doit être significative pour permettre à l'association de collecter un minimum de fonds. Elle doit être révélatrice de l'engagement de l'associé, sans être rédhibitoire (car trop élevée) Proposition à 100€ pour 15 personnes = 1500€ collectés</p>	Valider en AG
Actions de l'association	<p>Reprendre l'organisation prévue initialement en groupe de travail pour permettre d'avancer sur les divers sujets. L'association pourra :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Informer officiellement les élus et l'administration de son projet ● Contacter divers corps de métiers pour demander des devis, des études,... ● Préparer la structuration des autres entités : celle qui construira et celle qui exploitera ● Elle pourra rencontrer des parties prenantes ou s'informer sur des projets connexes (ex fermes de Figeac / Sica Seli, plateforme logistique...) pour envisager des synergies 	Réaliser un plan d'action avec des responsables pour chaque démarche à mener.

Suite à donner :

1. **Daniel réalise un dossier de présentation du projet pour les élus de la ComCom et un projet de statut d'association pour le 13 septembre**
2. **Cyril prend rendez-vous avec les élus pour la semaine du 16 septembre**
3. **Daniel contacte Cédric pour organiser la convocation à l'AG du 16 septembre**